[image: ]

[image: ]


[bookmark: _GoBack]  
Приложение 2 
 
 
План разработки профессионального стандарта  
«Специалист по работе с инвестиционными проектами» 
 
 
	№ 
этапа 
	Наименование этапа работы 
	Сроки 

	1. 
	Разработка документов: 
· уведомление 	о 	разработке 	проекта профессионального стандарта; 
· обоснование необходимости разработки проекта профессионального стандарта; 
· план 	разработки 	профессионального стандарта; 
· список организаций, привлекаемых к разработке профессионального стандарта. 
	Январь 2017 г. 

	2. 
	Направление в Минтруд России заявки на разработку профессионального стандарта и комплекта необходимых документов 
	Январь 2017 г. 

	3. 
	Создание 	рабочей 	группы 	по 	разработке 
профессионального стандарта 
	Март 2017 г. 

	4. 
	Подготовка проекта профессионального стандарта: 
	 

	4.1. 
	Анализ профессиональных стандартов (российских и зарубежных), схожих с 
разрабатываемым профессиональным стандартом 
	Февраль 2017 г. 

	4.2. 
	Сбор 	требований 	к 	Профессии 	со 	стороны 
заинтересованных групп 
	Март 2017 г. 

	4.3. 
	Анализ нормативных правовых актов, иных документов, в которых определены требования к квалификации по профессиям, должностям, специальностям по видам профессиональной деятельности, соответствующим 
разрабатываемому профессиональному стандарту   
	Март-апрель 2017 г. 

	5. 
	Общественное обсуждение и экспертиза проекта профессионального стандарта.  
	Апрель 2017 г. 

	6. 
	Публикация проекта профессионального стандарта в сети «Интернет» (на сайте www.naair.ru)  
	Апрель-май 2017 г. 

	7. 
	Доработка проекта с учетом правок и предложений после общественного обсуждения 
	Май 2017 г. 


 
 
	8. 
	Размещение 	доработанного 	проекта профессионального стандарта на сайте Минтруда России и сайте www.naair.ru для общественного обсуждения. 
	Май 2017 г. 

	9. 
	Общественное обсуждение второй редакции проекта профессионального стандарта 
	Май-июнь 2017 
г. 

	10. 
	Сбор, 	обобщение 	и 	анализ 	замечаний 	и предложений 	по 	итогам 	общественного обсуждения 	профессионального 	стандарта. Окончательная 	подготовка 	проекта профессионального стандарта и пояснительной записки. 
	Июнь-август 2017 г. 

	11. 
	Подача необходимых документов в Минтруд 
России: 
· проект профессионального стандарта; 
· пояснительная 	записка 	к 	проекту профессионального стандарта; 
· сведения об организациях, принимающих участие в разработке проекта 
профессионального стандарта; 
· информация о результатах общественного обсуждения. 
	Сентябрь 2017 
г. 

	12. 
	Рассмотрение пакета документов (включая проект профессионального стандарта) в Минтруде России (до 10 дней после подачи) 
	Сентябрьноябрь 2017 г. 

	13. 
	Общественное 	обсуждение 	проекта 
профессионального стандарта (до 15 дней) 
	

	14. 
	Направление проекта профессионального стандарта в профильный федеральный орган 
исполнительной власти (до 15 дней) 
	

	15. 
	Подготовка 	федеральным 	органом исполнительной власти замечаний и предложений по проекту профессионального стандарта и их учет разработчиками. 
	

	16. 
	Направление проекта профессионального стандарта в Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям для получения экспертного заключения с рекомендациями для его утверждения 
	

	17. 
	Утверждение 	профессионального 	стандарта 
	


 
 
	
	Минтруда России и присвоение регистрационного номера Минюстом России. 
	

	18. 
	Проведение конференций, круглых столов, семинаров и других публичных мероприятий, размещение информации о ходе разработки профессиональных стандартов в СМИ 
	На протяжении всего срока 
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